

项目规划完整性检查与补充清单

2026年03月14日 v1.0

项目规划完整性检查与补充清单

文档版本：v1.0

编写日期：2026 年 3 月 14 日

开发负责人：王舟

一、已完成文档清单

序号	文档名称	状态	说明
1	项目方案与报价单	✓ 完成	商务报价、功能范围、付款计划
2	技术实现方案	✓ 完成	技术栈、架构设计、依赖清单
3	谈判技巧与价格策略	✓ 完成	谈判话术、让步策略、股权方案
4	示例合同	✓ 完成	合同模板、条款、附件
5	操作日志实现方案	✓ 完成	日志记录、审计追踪
6	案件资料存储方案	✓ 完成	文件存储、锚定关联
7	人物关系管理方案	✓ 完成	人物管理、关系图谱
8	同名不同人处理方案	✓ 完成	人物去重、合并拆分
9	一人多电话处理方案	✓ 完成	联系方式一对多管理
10	时间轴画布实现方案	✓ 完成	时间轴 UI、拖拽交互

二、待补充文档清单

2.1 高优先级（P0 - 开发前必须）

序号	文档名称	优先级	预计工作量	说明
11	用户认证与权限方案	P0	2 小时	登录注册、JWT、角色权限
12	搜索功能实现方案	P0	2 小时	全文搜索、筛选过滤
13	API 接口文档汇总	P0	3 小时	完整 API 清单、请求响应示例
14	错误处理规范	P0	1 小时	错误码、异常处理、用户提示
15	部署方案	P0	2 小时	开发/测试/生产环境部署

2.2 中优先级（P1 - 开发中期）

序号	文档名称	优先级	预计工作量	说明
16	测试方案	P1	2 小时	单元测试、集成测试、E2E 测试
17	安全方案	P1	2 小时	数据加密、防攻击、权限控制
18	前端 UI 设计规范	P1	2 小时	色彩、字体、组件规范
19	数据备份与恢复方案	P1	1 小时	备份策略、恢复流程
20	监控与告警方案	P1	1 小时	系统监控、日志分析、告警规则

2.3 低优先级（P2 - 后期完善）

序号	文档名称	优先级	预计工作量	说明
21	二期功能规划	P2	2 小时	AI 自动提取、多人协作等
22	性能优化方案	P2	2 小时	缓存策略、数据库优化
23	多端适配方案	P2	1 小时	Web/Windows/Mac适配细节
24	数据迁移方案	P2	1 小时	SQLite→PostgreSQL迁移
25	版本更新规范	P2	1 小时	版本号、更新日志、兼容性

三、功能模块覆盖检查

3.1 核心功能覆盖

模块	子功能	文档覆盖	状态
用户系统	登录注册	待补充	✗
	权限管理	待补充	✗
	个人资料	待补充	✗
案件管理	案件 CRUD	部分覆盖	⚠
	案件列表	部分覆盖	⚠
	案件搜索	待补充	✗
文件管理	文件上传	✅ 案件资料存储方案	✅

模块	子功能	文档覆盖	状态
	文件解析	✓ 案件资料存储方案	✓
	文件预览	✓ 案件资料存储方案	✓
	文件关联	✓ 案件资料存储方案	✓
时间轴	节点创建	✓ 时间轴画布方案	✓
	节点编辑	✓ 时间轴画布方案	✓
	拖拽排序	✓ 时间轴画布方案	✓
	双向跳转	✓ 时间轴画布方案	✓
人物管理	人物 CRUD	✓ 人物关系管理方案	✓
	人物去重	✓ 同名不同人方案	✓
	人物关系	✓ 人物关系管理方案	✓
	联系方式	✓ 一人多电话方案	✓
搜索	全文搜索	待补充	✗
	筛选过滤	待补充	✗
日志	操作日志	✓ 操作日志方案	✓
	审计追踪	✓ 操作日志方案	✓
导出	证据清单	⚠ 案件资料存储方案	⚠
	时间轴图片	✓ 时间轴画布方案	✓
	PDF 报告	⚠ 案件资料存储方案	⚠

3.2 非功能需求覆盖

需求	文档覆盖	状态
性能要求	⚠️ 技术实施方案（部分）	⚠️
安全性	❌ 待补充	❌
可靠性	❌ 待补充	❌
可维护性	⚠️ 技术实施方案（部分）	⚠️
可扩展性	❌ 待补充	❌
兼容性	❌ 待补充	❌

四、技术方案完整性检查

4.1 技术栈覆盖

层级	技术	文档覆盖	状态
前端	Dioxus 0.5	✅ 技术实施方案	✅
	组件规范	❌ 待补充	❌
	状态管理	⚠️ 时间轴方案（部分）	⚠️
后端	Axum 0.7	✅ 技术实施方案	✅
	SQLx	✅ 技术实施方案	✅
	PyO3	✅ 技术实施方案	✅

层级	技术	文档覆盖	状态
数据库	SQLite	✅ 技术实现方案	✅
	索引设计	✅ 各分方案	✅
	备份恢复	❌ 待补充	❌
文件存储	本地文件系统	✅ 案件资料存储方案	✅
部署	Docker	⚠️ 技术实现方案（部分）	⚠️
	CI/CD	❌ 待补充	❌

4.2 接口规范覆盖

接口类型	文档覆盖	状态
认证接口	❌ 待补充	❌
案件接口	⚠️ 部分方案有	⚠️
文件接口	✅ 案件资料存储方案	✅
节点接口	✅ 时间轴画布方案	✅
人物接口	✅ 人物关系管理方案	✅
日志接口	✅ 操作日志方案	✅
搜索接口	❌ 待补充	❌
导出接口	⚠️ 部分方案有	⚠️

五、开发流程检查

5.1 开发阶段覆盖

阶段	任务	文档覆盖	状态
需求分析	功能清单	✔ 项目方案与报价单	✔
	用户故事	✘ 待补充	✘
设计	架构设计	✔ 技术实现方案	✔
	数据库设计	✔ 各分方案	✔
	API 设计	⚠ 分散在各方案	⚠
	UI 设计	✘ 待补充	✘
开发	编码规范	✘ 待补充	✘
	代码审查	✘ 待补充	✘
测试	测试用例	✘ 待补充	✘
	测试流程	✘ 待补充	✘
部署	部署流程	⚠ 技术实现方案（部分）	⚠
	运维手册	✘ 待补充	✘
验收	验收标准	✔ 示例合同	✔
	验收流程	✘ 待补充	✘

5.2 风险管理覆盖

风险类型	风险	文档覆盖	状态
技术风险	文件解析失败	✅ 案件资料存储方案	✅
	性能瓶颈	⚠️ 部分方案有	⚠️
	第三方依赖	❌ 待补充	❌
项目风险	需求变更	✅ 示例合同	✅
	进度延期	⚠️ 项目方案（部分）	⚠️
	人员风险	❌ 待补充	❌
安全风险	数据泄露	❌ 待补充	❌
	未授权访问	❌ 待补充	❌
	文件篡改	✅ 案件资料存储方案	✅

六、建议补充的文档

6.1 立即补充（开发前）

优先级：P0
预计总工作量：10 小时

1. 用户认证与权限方案.md
 - JWT 认证流程
 - 角色权限模型（RBAC）
 - 登录注册流程
2. 搜索功能实现方案.md
 - SQLite FTS5 全文搜索
 - 搜索 API 设计

- 前端搜索组件

3. API 接口文档汇总.md

- 完整 API 清单
- 请求/响应示例
- 错误码规范

4. 错误处理规范.md

- 错误码定义
- 异常处理流程
- 用户友好提示

5. 部署方案.md

- 开发环境部署
- 生产环境部署
- 环境变量配置

6.2 中期补充（开发中）

优先级：P1

预计总工作量：8 小时

6. 测试方案.md

- 单元测试规范
- 集成测试流程
- E2E 测试用例

7. 安全方案.md

- 数据加密
- 防 SQL 注入
- 防 XSS/CSRF
- 文件上传安全

8. 前端 UI 设计规范.md

- 色彩系统
- 字体规范
- 组件设计规范

9. 数据备份与恢复方案.md

- 备份策略
- 恢复流程
- 灾难恢复

10. 监控与告警方案.md

- 系统监控指标

- 日志分析
- 告警规则

6.3 后期补充（完善）

优先级：P2

预计总工作量：7 小时

11. 二期功能规划.md

- AI 自动提取
- 多人协作
- 版本控制

12. 性能优化方案.md

- 缓存策略
- 数据库优化
- CDN 加速

13. 多端适配方案.md

- Web 适配
- Windows 打包
- Mac 打包

14. 数据迁移方案.md

- SQLite→PostgreSQL
- 数据校验
- 回滚方案

15. 版本更新规范.md

- 语义化版本
- 更新日志
- 兼容性策略

七、总体评估

7.1 完成度统计

类别	已完成	待补充	完成度
商务文档	4 份	0 份	100%
技术方案	6 份	5 份（P0）	55%
测试运维	0 份	5 份（P1）	0%
规范标准	0 份	5 份（P2）	0%
总体	10 份	15 份	40%

7.2 核心功能覆盖

功能域	覆盖度	说明
文件管理	90%	存储、解析、关联已覆盖
时间轴	95%	基本功能已覆盖
人物管理	95%	人物、关系、去重已覆盖
用户认证	0%	待补充
搜索	0%	待补充
权限管理	0%	待补充
部署运维	30%	部分覆盖
测试	0%	待补充

功能域	覆盖度	说明
安全	30%	部分覆盖

7.3 开发就绪度评估

评估项	状态	说明
商务谈判	✅ 就绪	报价、合同、谈判技巧完备
技术架构	✅ 就绪	技术栈、架构设计清晰
核心功能设计	✅ 就绪	文件、时间轴、人物已设计
基础功能设计	⚠️ 部分就绪	认证、搜索待补充
测试方案	❌ 未就绪	测试规范待补充
部署方案	⚠️ 部分就绪	需详细部署文档
运维方案	❌ 未就绪	监控、备份待补充

总体评估：60% 就绪，可开始首期开发，但需同步补充 P0 文档。

八、行动计划

8.1 第一阶段（本周）

任务	优先级	预计时间	产出
用户认证与权限方案	P0	2 小时	文档 + 数据模型
搜索功能实现方案	P0	2 小时	文档 + API 设计

任务	优先级	预计时间	产出
API 接口文档汇总	P0	3 小时	完整 API 清单
错误处理规范	P0	1 小时	错误码规范
部署方案	P0	2 小时	部署文档
小计		10 小时	5 份文档

8.2 第二阶段（下周）

任务	优先级	预计时间	产出
测试方案	P1	2 小时	测试规范
安全方案	P1	2 小时	安全规范
前端 UI 设计规范	P1	2 小时	UI 规范
数据备份与恢复方案	P1	1 小时	备份文档
监控与告警方案	P1	1 小时	监控文档
小计		8 小时	5 份文档

8.3 第三阶段（开发间隙）

任务	优先级	预计时间	产出
二期功能规划	P2	2 小时	功能规划
性能优化方案	P2	2 小时	优化方案
多端适配方案	P2	1 小时	适配方案

任务	优先级	预计时间	产出
数据迁移方案	P2	1 小时	迁移方案
版本更新规范	P2	1 小时	版本规范
小计		7 小时	5 份文档

九、总结

9.1 当前状态

✅ 已完成：

- 商务文档完整（报价、合同、谈判）
- 核心技术方案完整（文件、时间轴、人物）
- 人物管理细节完善（去重、多电话）

⚠️ 需补充：

- 用户认证与权限（P0）
- 搜索功能（P0）
- API 汇总文档（P0）
- 测试方案（P1）
- 安全方案（P1）
- 部署运维（P1）

9.2 建议

1. **立即可开始开发**：核心功能设计已完备
2. **同步补充 P0 文档**：认证、搜索、API 汇总
3. **开发中期补充 P1 文档**：测试、安全、运维
4. **后期完善 P2 文档**：性能、多端、迁移

9.3 风险评估

风险	可能性	影响	缓解措施
认证设计遗漏	中	高	优先补充 P0 文档
安全漏洞	中	高	补充安全方案
测试不足	中	中	补充测试方案
部署困难	低	中	补充部署文档

文档版本 : v1.0

最后更新: 2026 年 3 月 14 日

开发负责人: 王舟

邮箱 : main@mails.wedevs.org

电话: 15378391447

开发负责人: 王舟 | 电话: 15378391447 | 邮箱: main@mails.wedevs.org