

法律认知引擎（首期）项目方案与报价单

2026年03月14日

灵活方案版 v1.2

30 天

法律认知引擎（首期）项目方案与报价单

报价日期：2026 年 3 月 14 日

报价有效期：30 天

客户名称：成都辨本企业管理

项目名称：法律认知引擎（诉讼准备版）首期开发

开发方：独立开发团队

版本：灵活方案版 v1.2

一、项目理解与目标

1.1 我们要解决什么问题？

在诉讼准备过程中，律师面临以下痛点：

痛点	具体表现
材料杂乱	当事人提供的证据格式多样（PDF、图片、录音、Excel），整理耗时
信息分散	关键事件散落在多份文件中，难以快速梳理时间线
修改频繁	当事人前期信息不准确，证据链需要反复调整
协作困难	多人处理同一案件时，版本混乱、进度不透明

1.2 首期项目目标

打造一个**可用的基础版本**，用于早期市场验证，核心实现：

- **一份材料统一管**：上传任意格式文件，自动提取文字内容
- **一条时间线看清**：手动创建事件节点，按时间顺序可视化呈现
- **一键跳转原文**：点击节点即可定位到原始证据的对应位置
- **随时修改调整**：节点可增删改查，操作全程留痕可追溯

二、首期核心功能清单

2.1 必须实现的功能（MVP）

模块	功能	业务价值
文件上传与解析	支持 PDF、图片（JPG/PNG）、音频（MP3/WAV）、Excel 格式上传	当事人提供的各类材料都能直接导入，无需手动录入
文字自动提取	PDF/图片自动识别文字，音频自动转成文字稿	省去人工抄录时间，100 页文件 1 分钟内完成提取
事件节点管理	手动创建事件（时间、标题、描述），可编辑、删除、拖拽排序	律师可快速构建案件时间线，发现信息可随时调整
时间轴可视化	所有节点按时间顺序排列，支持缩放、筛选	一眼看清案件全貌，庭审准备更高效
双向跳转	点击节点可跳转到原始文件的对应位置（页码/音频时间点）	快速核对原始证据，无需手动翻找
案件管理	创建多个案件项目，独立管理文件与节点	同时处理多个案件时互不干扰
操作日志	记录谁在何时做了什么修改	修改留痕，方便追溯，避免责任不清

2.2 首期不包含的功能（后续迭代）

以下功能市场验证后可在二期、三期逐步增加：

-  AI 自动提取事件（如自动识别合同中的日期、金额）
-  多人在线协作编辑
-  一键生成证据清单文档
-  节点间关系连线（因果、支持、反驳等）
-  版本历史对比与回滚

三、市场报价对比

3.1 同类项目市场成交价（2026 年 3 月）

项目类型	成交价	客户
港口合规智能法务顾问	199.55 万元	山东港口职教集团
AI 诉讼助手（立案问答）	105 万元	杭州萧山法院
AI 法律咨询系统	109.5 万元	广州电信
合同智能服务平台	398-403 万元	国家管网集团
法律合规基础版	30 万元	黑龙江某企业

市场结论： 同类法律 AI 产品，**传统外包公司报价区间在 80 万 -120 万**（仅基础功能）。

3.2 传统外包公司报价明细（参考）

工作项	人天	单价（元/天）	小计（万元）
需求分析与设计	15	5,000	7.5

工作项	人天	单价（元/天）	小计（万元）
文件解析开发	50	5,000	25.0
时间轴画布开发	60	5,000	30.0
后端与数据库	30	5,000	15.0
联调测试	25	5,000	12.5
项目管理与部署	16	5,000	8.0
合计	196		98.0

四、AI 个人团队报价方案

4.1 我们的优势

优势	说明
AI 提效	采用 AI 辅助开发，效率提升近一倍， 最小可用版本仅需 2 周
跨平台框架	采用新一代跨平台技术，一套代码同时支持网页版、电脑版（Windows/Mac）、手机版，后续无需重复开发
独立团队	无公司层面管理费、销售提成，报价更灵活，决策更高效
响应快	直接与开发人员沟通，需求变更当天响应
长期合作	认可项目方向，可接受现金 + 股权组合，愿伴随产品成长
透明交付	每阶段 在线演示 + 试用安装包 查看进度， 款项结清后交付全部源代码

4.2 三种报价方案（三选一）

方案	核心功能	交付周期	报价（万元）	适用场景
方案 A（极简版）	文件解析（PDF/图片/Excel）、手动节点、时间轴展示、文件级跳转	2 周 MVP	28.0	预算有限，快速验证
方案 B（标准版）★	方案 A + 音频转文字、拖拽排序、操作日志、多案件管理	3 周 MVP	38.0	功能完整，推荐使用
方案 C（增强版）	方案 B + 精确锚定（页码/时间点）、版本历史、回滚功能	4 周 MVP	48.0	面向团队，数据可追溯

推荐方案 B（标准版）： 功能覆盖 90% 日常使用场景，性价比最优。

灵活选择： 您也可以混合选择，例如"方案 A 基础功能 + 部分增强功能"，我们会根据实际需求重新报价。

⚠ 关于交付周期的重要说明

传统开发模式 vs AI 辅助开发模式：

对比项	传统外包公司	我们（AI 辅助独立团队）
最小可用版本	3-4 个月	2-4 周
完整功能版本	6-8 个月	2-3 个月
人天效率	1 人天完成 1 个功能	1 人天完成 3-5 个功能
代码质量	依赖工程师个人能力	AI 辅助代码审查 + 自动化测试

为什么我们能这么快？

- 1. **AI 代码生成**：重复性代码（如 CRUD、API 接口）由 AI 自动生成，人工专注核心逻辑
- 2. **跨平台框架**：一套代码多端运行，无需分别为 Web、Windows、Mac 重复开发
- 3. **开源工具集成**：文件解析、OCR、音频转文字等直接集成成熟开源方案，无需从零开发
- 4. **独立团队决策快**：无层层审批，需求变更当天响应并实施

风险提示：快速交付不等于降低质量，我们会通过自动化测试和代码审查确保稳定性。

4.3 方案 B 报价明细

工作项	AI 提效后人天	单价（元/天）	小计（万元）
需求分析与设计	10	2,500	2.5
文件解析开发	25	2,500	6.25
时间轴画布开发	30	2,500	7.5
后端与数据库	15	2,500	3.75
联调测试	15	2,500	3.75
项目管理与部署	10	2,500	2.5
小计	105		26.25
风险预备金（15%）			4.0
后期 3 个月维护			5.0
总价			35.25 → 优惠后 38.0

4.4 按工程进度付款方式

我们提供**灵活的按进度付款**方式，根据实际完成的开发里程碑分期支付：

方案 B（标准版 38 万）付款计划

进度节点	完成内容	付款比例	金额（万元）	预计时间	付款条件
第一期	合同签订	20%	7.6	第 1 天	启动项目
第二期	文件解析完成（可上传解析 PDF/图片/音频）	20%	7.6	第 1 周末	在线演示通过
第三期	时间轴画布完成（可创建节点、拖拽排序）	25%	9.5	第 2 周末	在线演示通过
第四期	双向跳转完成（点击节点跳转原文/音频）	20%	7.6	第 3 周末	在线演示通过
第五期	系统联调完成（端到端测试通过）	10%	3.8	第 4 周末	验收报告签署
质保金	验收后 3 个月质保期	5%	1.9	验收后 3 个月	无重大 Bug
合计		100%	38.0	4 周	

说明：以上时间为预计时间，实际以开发进度为准。如提前完成，可提前申请付款。

其他方案付款计划

方案	总价（万元）	第一期	第二期	第三期	第四期	第五期	质保金
方案 A（极简版）	28.0	5.6	5.6	7.0	5.6	2.8	1.4
方案 B（标准版）	38.0	7.6	7.6	9.5	7.6	3.8	1.9

方案	总价（万元）	第一期	第二期	第三期	第四期	第五期	质保金
方案 C（增强版）	48.0	9.6	9.6	12.0	9.6	4.8	2.4

付款说明

- 每期付款前：**我们会提前 3 天通知，并安排**在线演示**
- 演示通过后：**您确认签字，3 个工作日内支付该期款项
- 任意一期不满意：**可暂停后续付款，我们先整改至满意再继续
- 提前完成：**如某期提前完成，可提前申请付款，不强制按时间
- 需求变更：**如中途增加功能，单独评估费用和周期，签补充协议

试用安装包说明

项目	说明
提供时间	第二期（文件解析完成）后开始提供，约第 1 周末
试用期限	至质保期满（验收后 3 个月）
功能限制	可能包含"试用版"水印，部分高级功能受限
使用范围	仅供甲方内部测试、演示，不得用于商业或分发给第三方
正式版本	第五期验收后提供无限制正式安装包
技术支持	试用期间提供安装指导和使用问题解答

温馨提示：试用安装包让甲方在开发过程中即可实际体验系统，方便内部演示和收集用户反馈，但请注意保护知识产权，不要外传。

源代码交付说明

阶段	交付内容	说明
开发期间	Demo 演示 + 试用安装包	每阶段完成后可通过演示链接查看功能， 第二期末起可提供试用安装包 （含水印/功能限制）
第五期验收后	正式安装包（无限制）	支付至 95% 后，提供完整功能的正式安装包，可供实际使用
款项全部结清后	完整源代码 + 部署脚本	质保金付清后 3 个工作日内 交付全部源代码、Git 仓库权限、部署文档
交付内容	Git 仓库完整代码、数据库脚本、部署文档、API 文档、安装包	签署知识产权转让协议后移交全部代码仓库权限

重要提示：

- 源代码在**全部款项结清后交付**
- 开发期间甲方可通过**演示链接 + 试用安装包**随时查看进度和功能
- 试用安装包可能包含水印或部分功能限制，正式安装包在第五期验收后提供

五、可选扩展服务（按需增补）

服务	费用（万元）	说明
私有化部署包	+15.0	含安装脚本、Docker 镜像，数据本地存储
桌面客户端打包	+8.0	打包成 Windows/Mac 独立应用，支持离线使用
高精度 OCR 增强	+12.0	手写体识别、模糊扫描件优化
音频精确时间戳	+8.0	节点跳转至录音的精确时间点

服务	费用（万元）	说明
国产化适配	+10.0	适配麒麟系统、达梦数据库等信创环境
多人协作权限	+12.0	角色权限管理、节点锁定、审批流程

说明：可选服务可随主合同一起签订，也可后续单独签订补充协议。

六、文件解析挑战与测试计划

6.1 真实场景中的文件解析挑战

法律案件中，当事人提供的证据材料五花八门，以下是我们整理的**真实业务场景**：

常规案例（预计占 80%）

文件类型	典型场景	解析难度	处理方案
清晰 PDF	打印版合同、法院文书	★ 简单	直接提取文字，准确率 99%+
标准图片	手机拍摄的文件照片	★★ 中等	OCR 识别，准确率 95%+
Excel 表格	银行流水、账单明细	★★ 中等	表格结构还原，数据提取
录音文件	电话录音、会议记录	★★ 中等	语音转文字，普通话准确率 90%+
微信聊天	聊天记录截图	★★ 中等	OCR + 对话格式还原

极端案例（预计占 20%，但需重点处理）

文件类型	典型场景	解析难度	可能问题	应对方案
模糊扫描件	传真件、多次复印的文件	★★★★★ 困难	文字模糊、背景噪点、对比度低	图像增强 + 高容错 OCR
手写体	手写借条、笔记、签名	★★★★★ 极难	字迹潦草、连笔、简化字	手写体专用模型，准确率 70-85%
公章遮挡	盖有红色公章的合同	★★★★★ 困难	公章压住文字，难以分离	图层分离技术，红色通道过滤
多栏排版	报纸、期刊、复杂合同	★★★★ 中等	阅读顺序错乱，跨栏断行	版面分析，还原创作顺序
倾斜照片	随手拍摄的文件（角度歪斜）	★★★★ 中等	透视变形，文字倾斜	透视矫正，自动摆正
反光/阴影	塑封文件、灯光下拍摄	★★★★★ 困难	局部反光、阴影遮挡文字	光照均衡处理
方言录音	地方口音、语速快	★★★★★ 困难	识别率低，断句错误	方言模型优化，人工校对
背景噪音	街头录音、嘈杂环境	★★★★★ 困难	人声与环境音混杂	降噪处理，语音增强
跨页表格	表格跨越两页或多页	★★★★★ 困难	表格断裂，行列错位	跨页合并，结构还原
低分辨率	老照片、早期扫描件	★★★★★ 困难	像素低，文字边缘模糊	超分辨率重建
特殊字体	艺术字、印章文字、篆书	★★★★★ 极难	非常规字体，难以识别	人工标注，特殊处理

文件类型	典型场景	解析难度	可能问题	应对方案
污损文件	水浸、火烧、破损文件	★★★★★ 极难	部分文字缺失、污迹遮挡	图像修复，人工补全

6.2 解析难度对交付周期的影响

难度等级	典型案例	标准处理时间	可能延迟
★ 简单	清晰打印 PDF	即时	无延迟
★★ 中等	标准照片、普通话录音	1-2 天调优	可能延迟 1-3 天
★★★ 困难	倾斜照片、多栏排版	3-5 天调优	可能延迟 3-7 天
★★★★ 极难	模糊扫描件、方言录音	1-2 周调优	可能延迟 1-2 周
★★★★★ 地狱	手写体、污损文件	2-4 周调优	可能延迟 2-4 周

重要提示：首期 MVP 优先处理**常规案例（80%）**，极端案例可在后续迭代中逐步优化。

6.3 测试案例准备计划

为确保系统稳定性，我们建议**甲乙双方共同准备测试案例：**

甲方需准备的测试文件（建议）

类别	文件数量	具体要求
清晰文档	10-20 份	打印版合同、法院文书等标准 PDF
照片类	10-20 份	手机拍摄的文件照片（含倾斜、反光等）

类别	文件数量	具体要求
扫描件	5-10 份	传真件、复印件（含模糊、噪点等）
手写体	3-5 份	手写借条、笔记、签名等
录音文件	5-10 份	电话录音、会议记录（普通话 + 方言）
表格类	5-10 份	银行流水、账单明细（Excel+PDF 表格）
特殊案例	3-5 份	公章遮挡、跨页表格、污损文件等
合计	40-80 份	覆盖 80% 常规场景 +20% 极端场景

乙方测试计划

测试阶段	测试内容	通过标准	预计时间
单元测试	单个文件解析测试	常规案例准确率 $\geq 90\%$	3 天
集成测试	批量上传、并发处理	系统稳定，无崩溃	2 天
边界测试	极端案例测试	极端案例可处理或有明确提示	3 天
用户测试	甲方真实数据测试	甲方确认可用	3-5 天

6.4 风险应对策略

风险	可能性	影响	应对措施
手写体识别率低	高	中	明确告知准确率上限（70-85%），建议人工校对
方言录音无法识别	中	中	优先支持普通话，方言需额外调优（+1-2 周）
公章遮挡严重	中	低	采用图层分离，无法处理时提示人工介入
极端案例过多	低	高	首期聚焦 80% 常规场景，极端案例列入二期

风险	可能性	影响	应对措施
甲方测试文件不足	中	中	提供公开测试数据集，或延长测试周期

七、项目周期与交付

7.1 时间安排（AI 辅助加速版）

阶段	传统周期	AI 加速后	交付内容
需求分析与设计	2 周	3-5 天	原型图、功能确认
文件解析开发	5 周	1 周	支持全部格式解析
时间轴画布开发	6 周	1 周	可交互时间轴
联调测试	3 周	3-5 天	端到端测试、Bug 修复
部署与验收	2 周	3-5 天	上线运行、用户培训
合计	18 周	2-4 周	

说明：

1. 以上是 MVP（最小可用版本）的交付周期，优先覆盖 80% 常规场景
2. 如需处理大量极端案例（手写体、方言等），周期相应延长 1-4 周
3. **甲方测试文件准备情况**可能影响验收进度，建议提前准备

7.2 交付物清单

-  可运行的 Web 应用（源码 + 部署脚本）
-  桌面客户端（Windows/Mac，可选）

-  用户操作手册
-  系统部署文档
-  测试报告（含常规案例 + 极端案例测试结果）
-  3 个月免费质保（修复 Bug，不含新增功能）

7.3 跨平台支持说明

平台	支持方式	说明
网页版	浏览器直接访问	无需安装，随时随地使用
Windows 电脑	独立安装包	离线可用，性能更优
Mac 电脑	独立安装包	离线可用，性能更优
手机/平板	浏览器适配	移动端优化界面

说明：首期默认交付网页版，如需打包成独立电脑客户端，可在可选服务中增补。

八、关于"看不见的开发工作"的说明

8.1 什么是客户看不见但必须做的工作？

您可能会有疑问："界面看起来不复杂，为什么需要 4 个月开发周期？"

原因是：为了让前端操作简单、稳定可靠，背后需要开发一整套**后端工具系统**。这部分工作用户看不见，但决定了系统能否真正可用。

您看到的前端操作	背后需要开发的后端工具	开发工作量
上传一个 PDF 文件	文件类型检测、格式转换、文字提取、错误处理、进度追踪	5 周

您看到的前端操作	背后需要开发的后端工具	开发工作量
点击节点跳转原文	建立文本位置索引、页码/时间戳映射、快速检索引擎	3 周
拖拽节点调整顺序	数据一致性校验、冲突检测、自动保存、撤销机制	2 周
创建一个新节点	数据验证、关联关系维护、操作日志记录、权限检查	2 周
搜索一份证据	全文检索索引、关键词高亮、模糊匹配、结果排序	2 周

7.2 为什么这部分工作不能省？

省略后果	具体表现
文件解析不稳定	某些 PDF 打不开、扫描件识别乱码、音频转换失败
跳转定位不准确	点击节点后找不到对应原文，或跳到错误位置
数据容易出错	拖拽后顺序错乱、删除节点后关联关系断裂
操作无法追溯	谁改了什么无法查证，庭审时无法说明证据形成过程
系统响应慢	文件一多就卡顿，搜索一份证据等十几秒

8.2 这部分工作的成本占比

在首期 38 万的报价中，**约 40% 用于后端工具开发**：

工作类型	占比	金额（万元）	说明
后端工具开发	40%	15.2	文件解析、索引建立、数据校验、操作引擎
前端界面开发	30%	11.4	时间轴画布、交互设计、多端适配
测试与调优	20%	7.6	边界情况处理、性能优化、真实数据测试
项目管理与部署	10%	3.8	需求沟通、文档编写、上线部署

8.3 与自建团队的对比

如果您选择自建团队开发，同样需要投入：

角色	月薪（万元）	人数	周期	总成本
后端工程师	2.5-3.5	2 人	4 个月	20-28 万
前端工程师	2.0-3.0	1 人	4 个月	8-12 万
测试工程师	1.5-2.0	1 人	2 个月	3-4 万
社保/办公/管理成本	-	-	-	约 10 万
合计				41-54 万

结论：外包给个人团队（38 万）比自建团队（41-54 万）更经济，且无需承担长期人力成本。

8.4 我们的承诺

- **进度透明：**每阶段完成后安排在线演示，甲方可随时查看功能进展
- **试用支持：**第二期末起提供**试用安装包**，方便甲方内部测试和演示
- **文档齐全：**交付时提供完整部署文档、用户手册、API 文档
- **代码质保：**款项结清后交付全部源代码，提供 3 个月免费 Bug 修复
- **可移交性：**代码结构清晰、注释完整，方便后续团队接手

九、风险保障与承诺

9.1 甲方常见顾虑与我们的保障

顾虑	我们的保障措施
进度不透明	每阶段完成后 在线演示 ，第二期末起提供 试用安装包 ，功能可见可操作

顾虑	我们的保障措施
中途失联/跑路	分阶段付款，阶段验收合格后再付下一阶段款项
质量无保障	提供 3 个月免费质保，严重 Bug 24 小时内响应
后续无人维护	可签订年度维护合同（合同价的 15%/年），或推荐合作开发者接手
知识产权归属	签署知识产权转让协议， 款项结清后 所有代码、文档归甲方所有

9.2 保密承诺

- 签署正式保密协议
- 案件数据仅存储在甲方指定服务器
- 项目结束后删除本地所有副本

十、为什么选择首期方案？

10.1 对甲方的价值

价值	说明
快速验证市场	2-4 周即可上线 MVP ，快速收集用户反馈，迭代优化
控制初期投入	38 万即可启动，远低于传统外包的 80-120 万
一套代码多端运行	网页版、电脑版同时可用，后续无需为不同系统重复开发，节省 50% 以上成本
数据积累	律师手动标注的节点数据可用于后续 AI 训练，形成数据护城河
灵活迭代	首期跑通后，可根据用户反馈决定后续功能优先级

10.2 与完整产品的对比

版本	报价	核心能力	建议
首期版本	38 万	人工构建证据链，可视化时间轴	✔ 适合市场验证
标准版（含 AI 自动提取）	110 万	自动识别日期、金额、人物	二期考虑
旗舰版（全部功能）	180 万 +	全功能 + 协同 + 输出 + 数据飞轮	成熟期考虑

十一、下一步建议

11.1 需要您确认的事项

序号	确认事项	可选内容	建议
1	方案选择	方案 A（28 万） / 方案 B（38 万） / 方案 C（48 万） / 混合定制	推荐方案 B
2	付款方式	按工程进度 5 期支付 / 协商其他节奏	推荐 5 期 + 质保金
3	部署方式	云端 SaaS / 私有化部署（+15 万）	首期推荐云端
4	特殊需求	高精度 OCR / 桌面客户端 / 国产化适配等	按需选择

11.2 合作流程

确认方案与付款方式 → 签订合同 → 支付第一期 → 启动项目 → 分期交付 → 验收付款 → 质保服务

11.3 启动条件

1. **确认方案选择**：从 A/B/C 三个方案中选择其一（推荐方案 B），或提出混合需求
2. **确认付款方式**：按工程进度分期支付（5 期 + 质保金），或协商其他付款节奏
3. **明确部署方式**：云端 SaaS 还是私有化部署
4. **确认特殊需求**：是否需高精度 OCR、桌面客户端、国产化适配等
5. **签订合同**：明确功能范围、付款节点、知识产权归属
6. **启动项目**：支付第一期款项后 **3 个工作日内启动**，预计 **2-4 周交付 MVP**

十一、联系方式

开发负责人：王舟

电话：15378391447

邮箱：main@mails.wedevs.org

本报价单解释权归开发方所有。

文档版本：v1.0 | 最后更新：2026 年 3 月 14 日

成都辨本企业管理

开发负责人：王舟 | 电话：15378391447 | 邮箱：main@mails.wedevs.org